Wir digitalisieren den echten Norden

ITV.SH
Kommunale Digitalisierung

Projekt-Statusübersicht ITV.SH

20.09.2021

ITV.SH
Kommunale Digitalisierung

Projekt-Einblick Kommunales OSI-Plugin (KOP)

ITV.SH
Kommunale Digitalisierung

„Kommunales OSI-PlugIn“, 20.09.2021

(KOP)

1. ***Projektziel***
2. ***Projektplan***
3. ***Live Demo***

Projekt

→ Projektziel

1

Projektziele

Das Onlinezugangsgesetz (OZG) verpflichtet alle staatlichen Stellen, bis Ende 2022 ihre Dienste im Internet bereitzustellen (Reifegrad 2) und eine **vollständige digitale Abwicklung zu ermöglichen (Reifegrad 3)**.

Mit dem -unter einer Open-Source Lizenz entwickelten- „Kommunalen OSI-Plugin (KOP)“ sollen zunächst die Kommunen in Schleswig-Holstein ein zentrales Werkzeug an die Hand bekommen, mit denen sie Anträge aus Online-Diensten, die mit IntelliForm (AFM) oder Formsolutions gebaut werden, bearbeiten können.

Die Architektur des KOP ist so ausgelegt, dass durch die Entwicklung eines entsprechenden Adapters auch Formulardaten aus anderen Quellen übernommen werden können (z.B. FitConnect).

Das KOP leitet über eine entsprechende Zuständigkeitsfindung (ZufiSH, Active Directory d. Kommunen) die eingehenden Anträge in die zuständige Kommune zum bearbeitenden Mitarbeiter.

Projektziele

Der Start des Projektes war im November 2020. Ein erster Prototyp (PoC) wurde im Januar 2021 präsentiert. Der Pilotbetrieb unter Einbindung der kommunalen Nutzer (MVP) startet im September 2021.

MVP Umfang:

- Start
  - 1 Kommune → Nordfriesland
  - 1 Online Dienst (Baulastenauskunft); rd. 1.600 Anträge p.a.
  - geplanter Start in KW 38; aktuelle Herausforderung „Zugang auf das PROD System“

Funktionen:

- Entgegennehmen von Formulardaten
- die Umwandlung in Vorgänge
- die Bearbeitung der Vorgänge im Rahmen eines einfachen Workflows
- Wiedervorlagen, Kommentare, Anhänge
- sowie die Kommunikation mit dem Antragsteller (OSI-Postfach)

bis Ende 2021 → 10 weitere Kommunen, weitere AFM Formulare, Formsolution Anbindung

Projektziele

In späteren Ausbaustufen (bis Ende 2022) sollen grundsätzliche Funktionalitäten umgesetzt werden:

- Einbindung von E-Payment u. voll qualifizierter Signatur (QES)
- Anschluss von DMS-Systemen (E-Akte, externe Dateiablagen)
- Verschicken von Bescheiden
- Weitere Funktionalitäten innerhalb des Bearbeitungsmoduls (Allgemeines Fachverfahren)
- Anbindung an Fachverfahren (Datenweiterleitung an Fachverfahren)
- Herstellung der EfA-Fähigkeit, Anbindung weiterer Träger- und Bundesländer



MVP / Pilotbetrieb

⇒ **Datenfluss**

Projektziele



Vorteile für die Kommunen

- Online Dienste ohne eigenes Fachverfahren können einheitlich digital bearbeitet werden. Das sind rd. 70 % der vorhandenen OD‘s in Schleswig Holstein.
- Zentrale Ablage der Vorgänge. Im ersten Step in einer sogenannten Mongo DB im Namespace der Kommune, später im DMS System z.B. E-Akte
- Digitale Kommunikation mit den Antragstellern (OSI-Postfach)
- Die heutige E-Mail Kommunikation ist heute auf 13 MB reglementiert. Dies entfällt bei Bearbeitung über das KOP
- Routing der Anträge bis zum zuständigen Sachbearbeiter. Über die AD‘s können auch Hierarchien abgebildet werden (z.B. die Leitung der Abteilung sieht alle Anträge für den Bereich)

Projekt

→ Projektplan

2

Projektplan, 2021/2022



- Phase I ab Q3/2020 → Start 11/2020, Vorphase, Anforderungskonzept, POC, Entwicklung MVP
- Phase II ab Q3/2021 → Erweiterung MVP und Anbindung der SH Kommunen
- Phase III ab Q1/2022 → Anbindung weiterer Trägerländer
- Phase IV ab Q2/2022 → Anbindung weiterer Bundesländer
- M0 – 01.05.2021 → Projektstart KOP bei dataport, Auftraggeberwechsel ITVSH → MELUND
- M1 – 08/2021 → Freigabe Betrieb MVP, MELUND/ZIT
- M2 – 01.09.2021 → Produktivstellung des KOP-MVP… erfolgt in der 38. KW
- M3 – 31.12.2021 → Aufschaltung weiterer 10 SH MVP Kommunen
- M4 – 31.12.2022 → Projektende

Ansprechpartner

Interesse geweckt? Wollen Sie mehr erfahren? Wollen Sie beim MVP in 2021 mit Ihrem Online Dienst dabei sein?

Erste Erfahrungen sammeln… und die Entwicklung des KOP aktiv mitgestalten?

Britta Hildebrand
Projektleitung dataport
E-Mail: Britta.Hildebrand@dataport.de
+49 176 42867 181

Jan-Phillip Staack
Projektleitung
jan-phillip.staack@itvsh.de
+49 (0) 431 / 988-8648

Projekt-Statusübersicht Projekte

ITV.SH
Kommunale Digitalisierung

Projektstatusbericht: Bürgerportal

Verantwortlich	Robin Pfaff

Fortschritt zum letzten Projektstatusbericht ↑

Gesamtstatus des Projekts ●

Ergebnis seit dem letzten Projektstatusbericht

- Go-Live Flensburg
- Cluster-Strategie gestartet
- Kampagne gestartet
- Start Redesign
- Upgrade gestartet

Herausforderungen und Risiken

- Anbindung von Form-Solution an das Bürgerportal
- Klärung Datenschutz und Betrieb mit dem Land

Geplante Aktivitäten bis zum nächsten Projekt-statusbericht

- Go-Live Cluster 1
- Vorbereitung Cluster 2
- Abschluss Redesign
- Abschluss Upgrade

Nächsten Meilensteine

09/ 2021	11/ 2021	11/21	11/21
Go-Live Cluster 1	Go-Live Cluster 2	Abschluss Upgrade	Abschluss Redesign

↑ Tendenz positiv → Tendenz neutral ↓ Tendenz negativ

● Projektfortschritt entspricht der Planung ● Es bestehen leichte Risiken, die durch den Projektverantwortlichen geklärt werden können ● Der Gesamterfolg des Projektes ist gefährdet

Projektstatusbericht: Design-System.SH

Verantwortlich	Robin Pfaff

Fortschritt zum letzten Projektstatusbericht

Gesamtstatus des Projekts

Ergebnis seit dem letzten Projektstatusbericht

- Go-Live: www.design-system.sh
- Start „Redesign des Bürgerportals“ mit dem Design-System.SH
- Kooperation mit Hamburg: Aufbau einer gemeinsamen Pattern-Library

Herausforderungen und Risiken

- Schaffung von UX-Standards im Portalverbund
- Flächendeckende Anwendung des Design-Systems
-

Geplante Aktivitäten bis zum nächsten Projekt-statusbericht

- Redesign-Bürgerportal
- Verbindung mit Design-System Hamburg
- Klärung „AFM-Template“

Nächsten Meilensteine

10/ 2021	01/ 2022	01/21	11/21
Klick-Dummies Bürgerportal fertig	Umsetzung redesign fertig	Entwicklung AFM-Template	Verknüpfung mit Design-System HH

Tendenz positiv Tendenz neutral Tendenz negativ

Projektfortschritt entspricht der Planung Es bestehen leichte Risiken, die durch den Projektverantwortlichen geklärt werden können Der Gesamterfolg des Projektes ist gefährdet

Projektstatusbericht: i-Kfz Stufe 3

Verantwortlich	Karin Schnirch / Tobias Allendorf

Fortschritt zum letzten Projektstatusbericht

Gesamtstatus des Projekts

Ergebnis seit dem letzten Projektstatusbericht

- Bugfixes
- Produktionsbetrieb aller Funktionen bei allen ZulB (Ausnahme: OK.Vorfahrt nutzende ZulB)
- Erweiterung Testmatrix um neues Fachverfahren (OK.Verkehr)

Herausforderungen und Risiken

- Verzögerungen in der Fehlerbehebung / weiterer Anpassungen aufgrund des begrenzten Budgets
- Fehlender / erschwerter Zugang zu Testdaten (beim KBA)
- Kommunikation mit Zulassungsbehörden langwierig durch interne Medienbrüche (Beispiel XTA-Anbindungen)

Geplante Aktivitäten bis zum nächsten Projekt-statusbericht

- Klärung Betrieb-/ Wartungs-/ Entwicklungsvertrag
- Einspielen der OK.Vorfahrt-Bugfixes bei ZulB
- Freischaltung aller OK.Vorfahrt ZulB für den OD
- Konzeption Anbindung Testsystem für Fachverfahren OK.Verkehr
- Fortlaufende Fehlerbehebungen
- Anpassungen OD / Entwicklung weiterer Funktionen

Nächste 2 Meilensteine

10/21

Freischaltung OK.Vorfahrt ZulB

Produktivsetzung Neu-, Wieder-zulassung und Umschreibung in SE, RZ, HL, OH, OD

Ende 21

Überführung des OD in den Regel-Betrieb

Tendenz positiv | Tendenz neutral | Tendenz negativ

Projektfortschritt entspricht der Planung | Es bestehen leichte Risiken, die durch den Projektverantwortlichen geklärt werden können | Der Gesamterfolg des Projektes ist gefährdet

Projektstatusbericht: Govii Chatbot

Verantwortlich	Kathrin Eckhardt

Fortschritt zum letzten Projektstatusbericht →

Gesamtstatus des Projekts: ●

Ergebnis seit dem letzten Projektstatusbericht

- Live-Schaltung in 9 Pilotkommunen & beim Land SH
- Durchführung des 2. & 3. Erfahrungsaustauschs
- Abarbeitung der bisherigen Anforderungen
- Abstimmung der nächsten Schritte, um bessere Antworten zu ermöglichen sowie zur Integration in das Bürgerportal
- Verprobung eines ersten Sprachassistenten durch Teleport, weitere werden betrachtet

Herausforderungen und Risiken

- Geplante Live-Schaltung bis KW28 konnte noch nicht bei allen bei allen Pilotkommunen umgesetzt werden (noch keine Implementierung in Nordfriesland, Flensburg nur im Testbetrieb)

Geplante Aktivitäten bis zum nächsten Projekt-statusbericht

- Live-Schaltung bei allen Pilotkommunen
- Integration in das Bürgerportal abschließen
- Prüfung des Chatbots auf Barrierefreiheit gemäß BITV
- Test zur Verknüpfung kommunaler Webseiteninhalte mit dem Chatbot

Nächsten 2 Meilensteine

KW41/2021

Prüfung auf Barrierefreiheit abgeschlossen

KW44/2021

Integration des Chatbots ins Bürgerportal

(auch abhängig von den Release-Zyklen des Bürgerportals)

Tendenz positiv ↑ Tendenz neutral → Tendenz negativ ↓

● Projektfortschritt entspricht der Planung ● Es bestehen leichte Risiken, die durch den Projektverantwortlichen geklärt werden können ● Der Gesamterfolg des Projektes ist gefährdet

Projektstatusbericht: Mängelmelder

Verantwortlich	Carsten Pieper

Fortschritt zum letzten Projektstatusbericht

Gesamtstatus des Projekts

Ergebnis seit dem letzten Projektstatusbericht

- Europaweite Ausschreibung mit Verhandlungsvergabe initiiert. Verhandlungsgespräche durchgeführt.
- Vorabinformation wurde veröffentlicht. Zuschlagserteilung ist für den 24.09.2021 avisiert.

Herausforderungen und Risiken

- Vergabeverfahren

Geplante Aktivitäten bis zum nächsten Projekt-statusbericht

- Zuschlag
- Pilotierung
- Planung des Roll-Outs

Nächsten 2 Meilensteine

10/21

Pilotierung

Die Standard-Konfiguration wird mit drei Kommunalverwaltungen erarbeitet.

11/21

Roll-Out

Der Mängelmelder wird allen Kommunalverwaltungen angeboten.

Tendenz positiv | Tendenz neutral | Tendenz negativ

Projektfortschritt entspricht der Planung | Es bestehen leichte Risiken, die durch den Projektverantwortlichen geklärt werden können | Der Gesamterfolg des Projektes ist gefährdet

Projektstatusbericht: Unterhaltsvorschuss Online (EfA)

Verantwortlich	Kathrin Eckhardt	Fortschritt zum letzten Projektstatusbericht	Gesamtstatus des Projekts

Ergebnis seit dem letzten Projektstatusbericht

- Austausch zu Erkenntnissen der Pilotierung in NRW, HB & HH
- Austausch mit dem Kreis Pinneberg zum Anbindungsleitfaden
- Austausch mit anderen EfA-Projekten und Ländern zum Verwaltungsabkommen und zur AVV

Herausforderungen und Risiken

- Weiterhin: Verwaltungsabkommen vor Beginn einer möglichen Nachnutzung zu zeichnen. Timeline ist durch Komplexität und hohe Anzahl an Stakeholdern kaum beeinflussbar.

Geplante Aktivitäten bis zum nächsten Projekt-statusbericht

- 21.09.2021 Kooperationsveranstaltung mit PL Pilotprojekt & allen kommunalen Ansprechpartnern
- Planung der nächsten Schritte im Pilot Kreis Pinneberg
- Schließung AVV zwischen Kommunen/Dataport und
- Nachnutzung UVO in SH voraussichtlich ab Q4/21, dazu weiterer Austausch mit anderen EfA-Projekten

Nächsten 2 Meilensteine

KW38/2021	Ca. KW40/2021
Kooperationsveranstaltung mit PL Pilotprojekt & allen kommunalen Ansprechpartnern	**Austausch im Rahmen des Pilotprojektes Kreis Pinneberg**

Tendenz positiv | Tendenz neutral | Tendenz negativ

Projektfortschritt entspricht der Planung | Es bestehen leichte Risiken, die durch den Projektverantwortlichen geklärt werden können | Der Gesamterfolg des Projektes ist gefährdet

Projektstatusbericht: virtuelles Bauamt

Verantwortlich	Carsten Pieper

Fortschritt zum letzten Projektstatusbericht ↑

Gesamtstatus des Projekts ●

Ergebnis seit dem letzten Projektstatusbericht

- Anstoß zur Projektinitiierung
- Entwicklung eines Projektplans
- Darstellung der technischen Anforderungen
- Entwurf der fachlichen Anforderungen

Herausforderungen und Risiken

- Erstmaliger Abruf aus dem FITKO-Store, inkl. aller zu bewältigender Herausforderungen – z.B. IT-Architektur und datenschutzrechtliche Bewertungen
- Begleitung zur Erfüllung der notwendigen Grundlagen in den Bauaufsichten (z. B. Hard- und Softwarebeschaffung, DMS etc.)

Geplante Aktivitäten bis zum nächsten Projekt-statusbericht

- Best-Practice-Veranstaltung für November 2021 geplant
- Finalisierung und Abgabe der Anforderungen an einen MVP
- Vorabsprache zum Abruf aus dem FITKO-Store

Nächsten 2 Meilensteine

10/21

Abgabe Anforderungen

Die Anforderungen an einen MVP werden delegiert.

11/21

Entwicklung MVP

Ein MVP wird entwickelt und den Pilotkommunalverwaltungen zur Verfügung gestellt.

↑ Tendenz positiv ➡ Tendenz neutral ↓ Tendenz negativ

● Projektfortschritt entspricht der Planung ● Es bestehen leichte Risiken, die durch den Projektverantwortlichen geklärt werden können ● Der Gesamterfolg des Projektes ist gefährdet

Projektstatusbericht: XPlanung - Einführung

Verantwortlich	Carsten Pieper

Fortschritt zum letzten Projektstatusbericht

Gesamtstatus des Projekts

Ergebnis seit dem letzten Projektstatusbericht

- Ausarbeitung und Veröffentlichung der Arbeitshilfe
- Erste Durchführung von Informationsveranstaltungen

Herausforderungen und Risiken

- Fachlichkeit muss beim Thema stärker mitgenommen werden, da Bauleitpläne schon jetzt grundsätzlich im Standard erstellt werden können. Die Akzeptanz ist ausbaufähig.

Geplante Aktivitäten bis zum nächsten Projekt-statusbericht

- Verschiedene Veranstaltungen
- Projektabschluss

Nächsten 2 Meilensteine

09/21

Leitfaden verteilen

Die zielgruppenorientierte Arbeitshilfe wird den Kommunalverwaltungen zugeteilt

10/21

Roadshow beendet

Zur Akzeptanzsteigerung werden Infoveranstaltungen durchgeführt, um insbesondere kommunale Fragestellungen besprechen zu können.

Tendenz positiv | Tendenz neutral | Tendenz negativ

Projektfortschritt entspricht der Planung | Es bestehen leichte Risiken, die durch den Projektverantwortlichen geklärt werden können | Der Gesamterfolg des Projektes ist gefährdet

Projekt-Statusübersicht EfA

ITV.SH
Kommunale Digitalisierung

Statusübersicht aller EfA-Online Dienste



Anzahl Online Dienste: 51

- Aktuell noch nicht in Bearbeitung
- Informationsbeschaffung
- Anforderungsanalyse
- Technischer Import nach SH
- Abnahme des ODs
- Roll-Out
- keine kommunale Zuständigkeit

Übersicht Status: Informationsbeschaffung

Anzahl Online Dienste

7

Online Dienst	Leika-ID	Bemerkung
Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen		
Anzeige grenzüberschreitender Erbringung von Dienstleistungen		
BAföGdigital		
Digitale Zeugnisplattform		
Führerschein		
Pyrotechnische Gegenstände		
Verpflichtungs-erklärung		

Übersicht Status: Anforderungsanalyse

Anzahl
Online Dienste

6

Online Dienst	Leika-ID	Bemerkung
ALG II		
Aufenthaltstitel		
Bauvorbescheid und Baugenehmigung		
Sondernutzung von Straßen und Verkehrs-raumeinschränkungen		
Unterhaltsvorschuss Online (UVO)		
ELFE		

Übersicht Status:
Technische Entwicklung des ODs

Anzahl Online Dienste

1

Online Dienst	Leika-ID	Bemerkung
Wohngeld		

Übersicht Status:
Keine Kommunale Zuständigkeit

	Online Dienst	Leika-ID	Bemerkung
Anzahl Online Dienste 3	Anzeigepflichten nach Trinkwasser-verordnung		
	Ein und Ausfuhr von Arzneimitteln		
	Hilfen für Opfer von Gewalttaten		

Projekt-Statusübersicht Online-Dienste-Entwicklung

ITV.SH
Kommunale Digitalisierung

Statusübersicht aller Online Dienste



Anzahl Online Dienste: 76

- Informationsbeschaffung
- Anforderungsanalyse
- Technische Entwicklung des ODs
- Abnahme des ODs
- Roll-Out
- Depriorisierte Leistungen

Übersicht Status: Informationsbeschaffung



Anzahl Online Dienste

12

Online Dienst	Leika-ID	Bemerkung
allgemeinbildende Schulen Aufnahme Gymnasium	99088003034004	Vorklärung zur Projektinitiierung
allgemeinbildende Schulen Aufnahme Grundschule	99088003034001	Vorklärung zur Projektinitiierung
Gemeinschaftsschule Aufnahme	99077018000000	Vorklärung zur Projektinitiierung
Schulzeugnis Ersatz	99088035036000	Vorklärung zur Projektinitiierung
Abendgymnasium Aufnahme	99088018034000	Vorklärung zur Projektinitiierung
Bibliotheksausweis	99077020000000	Vorklärung zur Projektinitiierung

Übersicht Status: Informationsbeschaffung



Anzahl Online Dienste

12

Online Dienst	Leika-ID	Bemerkung
Die Errichtung oder die wesentliche Änderung von Anlagen in oder an oberirdischen Gewässern	keine Leika-ID vorhanden	Vorklärung zur Projektinitiierung
Sonderpädagogi-scher Förderbedarf Feststellung	99077018000000	Vorklärung zur Projektinitiierung
Schulpflicht Befreiung	99088006010000	Vorklärung zur Projektinitiierung
Führerschein	EfA-Leistung	Vorklärung zur Projektinitiierung
Aufenthaltstitel	EfA-Leistung	Vorklärung zur Projektinitiierung
Wohnberechtigungs-schein	EfA-Leistung	Erweiterung des Projektes Wohngeld. Vorklärung zum Import nach SH.

Übersicht Status: Anforderungsanalyse

Anzahl
Online Dienste

4

Online Dienst	Leika-ID	Bemerkung
Bewohnerparkausweis	99108001000000 99108001001000 99108001020000	Anforderungsklärung laufend.
Jahreskurabgabe	99139002000000	Workshoptermin festgelegt.
Tourismusabgabe	99077018000000	Workshoptermin festgelegt.
ALG II	N/A	EfA-Projekt: Klärung des Imports nach SH.

Übersicht Status:
Technische Entwicklung des ODs



Anzahl Online Dienste

14

Online Dienst	Leika-ID	Bemerkung
Eigentümerwechsel (Grundstück, Gebäude); Anzeige	77000000000314	
Güterkraftverkehr: Güterkraftverkehrs-erlaubnis	99055004000000 99055004032000	
Vorkaufsrecht der Gemeinde	99012038000000 99012038234000	
Straßenverkehrs-ordnung: Ausnahme-genehmigungen	99108003000000 99108003001000 99108004000000 99108004001000	
Anzeige einer Tierhaltung nach §26 Viehverkehrs-Verordnung und §1a Bienenseuchen-Verordnung	99110006000000	

Übersicht Status:
Technische Entwicklung des ODs



Anzahl Online Dienste

14

Online Dienst	Leika-ID	Bemerkung
Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung Heilpraktikerin / Heilpraktiker	99018008000000 99018008005000	
Mantelantrag auf Sozialhilfe und-oder Eingliederungshilfe (SH)	N/A	
Eingliederungshilfe für Minderjährige nach SGB IX/XII gem. BTHG neu Bad Segeberg (SH)	N/A	
Kindertagespflege nach SGB VIII Kreis Bad Segeberg (SH)	99071005000000 99071007000000	
Wohngeld beantragen (SH)	N/A	

Übersicht Status:
Technische Entwicklung des ODs



Anzahl Online Dienste

14

Online Dienst	Leika-ID	Bemerkung
Versammlungsanzeige (SH)	99089016000000	
Familienpass	99107046000000	
Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis	99012004023000	

Übersicht Status:
Abnahme des ODs

Anzahl Online Dienste

38

Online Dienst	Leika-ID	Bemerkung
Gewerbeanmeldung	99050012104000	Dienst des EA.
Gewerbeabmeldung	99050012070000	Dienst des EA.
Kleiner Waffenschein gem. § 10 Abs. 4 Satz 4 Waffengesetz (WaffG)	99089008000000 99089008001000	Dienst des EA.
Gewerbeummeldung	99050012071000	Dienst des EA.
Sondernutzung des öffentlichen Straßenraums	99108012000000 99108012005000 99108012005001 99108012005002 99108012005003	Dienst des EA.
Handwerksrolle: Eintragung	99058017060000	Dienst des EA.

Übersicht Status:
Abnahme des ODs

Anzahl Online Dienste

38

Online Dienst	Leika-ID	Bemerkung
Erteilung, Erweiterung, Verlängerung einer Reisegewerbekarte (auch Gewerbe-legitimationskarte	99050014000000 99050014012000	Dienst des EA.
Private Feuerwerke: Ausnahme-genehmigung	99089045000000 99089045007000	Dienst des EA.
Einheitlicher Ansprechpartner - Anerkennung von Berufsqualifikationen	99019003016000	Dienst des EA.
Erlaubnis nach §§ 34c-i Gewerbeordnung (GewO)		Dienst des EA.
Gaststätten Gestattung	99025002056000	Dienst des EA.
Antrag auf Erteilung einer gaststättenrechtlichen Erlaubnis	99025002005001	Dienst des EA.

Übersicht Status:
Abnahme des ODs

Anzahl Online Dienste

38

Online Dienst	Leika-ID	Bemerkung
Erwerb und Umgang mit explosions-gefährlichen Stoffen	99089006000000 99089007000000 99089007001000	Dienst des EA.
Anzeige des Überlassens einer Schusswaffe	99089035000000 99089035169000	Dienst des EA.
Befähigungsschein nach §20 Sprengstoffgesetz (SprengG)	99089004000000 99089004001000 99089006000000	Dienst des EA.
Handwerksrolle/Gewerbeverzeichnisse: Löschung von Eintragungen	99058007064000	Dienst des EA.
Sondernutzungserlaubnis: Plakatierung im öffentlichen Straßenraum		Dienst des EA.
LKW-Fahrverbot an Sonn- und Feiertagen, sowie an Samstagen in der Hauptferienzeit	99108002000000 99108002006000	Dienst des EA.

Übersicht Status:
Abnahme des ODs

Anzahl Online Dienste

38

Online Dienst	Leika-ID	Bemerkung
Waffentransport: Erlaubnis	99089043000000 99089043001000	Dienst des EA.
Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach § 33c3 GewO	99050027008000 99050027008001	Dienst des EA.
Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach § 33i Gewerbeordnung (GewO) zum Betrieb einer Spielhalle	99050028005000	Dienst des EA.
Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis zur Ausübung eines Pfandleih-Gewerbes	99050021000000 99050021005000 99050077000000	Dienst des EA.
Antrag auf Erteilung einer Waffenherstellungs-, Waffenhandels- und Stellvertretererlaubnis	99089020000000	Dienst des EA.
Anzeige eines Wanderlagers gemäß	99050042000000 99050042169000	Dienst des EA.

Übersicht Status:
Abnahme des ODs

Anzahl Online Dienste

38

Online Dienst	Leika-ID	Bemerkung
Erlaubnis gemäß § 7 Sprengstoffgesetz		Dienst des EA.
Schaustellung von Personen - Erlaubnis	99050053000000 99050053001000	Dienst des EA.
Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit aufstellen - Erlaubnis	99050027005000	Dienst des EA.
Standplatzgenehmigung § 69 GewO	99050054000000	Dienst des EA.
Stellvertretungserlaubnis nach § 9 Gaststättengesetz (GastG) (auch vorläufige)	99025005000000 99025005001000	Dienst des EA.
Überwachungsgewerbe nach § 34a Gewerbeordnung (GewO)	99050055000000 99050055074000	Dienst des EA.

Übersicht Status:
Abnahme des ODs

Anzahl Online Dienste

38

Online Dienst	Leika-ID	Bemerkung
Antrag auf Festsetzung eines Wochenmarktes gem. § 69 GewO i. V. m. § 67 Gewerbeordnung (GewO)		Dienst des EA.
Wahlhelferanmeldung	99128008104000	Dienstepaket in der Abnahme zur Roll-Out.
Terminvergabe Kirchenaustritt	99073001000000	Dienstepaket in der Abnahme zur Roll-Out
Fundbüro - Gegenstände	99089017015000	Dienstepaket in der Abnahme zur Roll-Out
Fundbüro - Tiere	99089017015000	Dienstepaket in der Abnahme zur Roll-Out
Hundevorfall melden	99110009029000	Dienstepaket in der Abnahme zur Roll-Out

Übersicht Status: Roll-Out

Anzahl Online Dienste

4

Online Dienst	Bemerkung
Zählerstands-erfassung Schmutzwasser	Finale vertragliche Klärung für den Roll-Out im Gange.
Hund an / ab / ummelden	Finale vertragliche Klärung für den Roll-Out im Gange.
Anmeldung zur Eheschließung	Vorstellung der Dienste und Wege der Nachnutzung am 19.05. und 26.05. erfolgt. Sofern Sie Nachnutzungsinteresse haben, kontaktieren Sie bitte pascal.melchert@dataport-kommunal.de.
Beantragung von Urkunden	Vorstellung der Dienste und Wege der Nachnutzung am 19.05. und 26.05. erfolgt. Sofern Sie Nachnutzungsinteresse haben, kontaktieren Sie bitte pascal.melchert@dataport-kommunal.de.

Übersicht Status:
Depriorisierte Leistungen

	Online Dienst	Leika-ID	Bemerkung
Anzahl Online Dienste 4	**Hausschlachtung**	99073001000000	Depriorisert durch Kommunen.
	Gartenabfall Entsorgung	99089017015000	Depriorisert durch Kommunen.
	Förderzentrum Aufnahme	99089017015000	Schulleistung, kein direkter kommunaler Bezug.
	Schulzeugnis Ausstellung	99110009029000	Schulleistung, kein direkter kommunaler Bezug.